

REVISÃO DO PDM DE TÁBUA

PROGRAMA DE TRABALHOS DA COMISSÃO CONSULTIVA (CC)																						
TAREFAS	ENTIDADES RESPONSÁVEIS	2017																				
		julho			agosto			setembro			outubro			novembro			dezembro					
													2018									
													janeiro	fevereiro								
MT e CCDR disponibilizam na plataforma os elementos (artigo 12.º da Portaria 277/2015)	CMT/CCDRC																					
Deliberação, REOT	CMT																					
Metodologia e programa de, Informação bases cartográficas, estudos de caracterização	CMT																					
Relatório Fatores Crítico para a Decisão da Avaliação Ambiental Estratégica	CMT																					
Programa de trabalho e regulamento da CC *	CCDRC																					
CC identifica planos, programas e projetos da AP com incidência no território do plano	CC																					
Pronúncia das entidades da CC sobre os elementos disponibilizados	CC																					
Elaboração da proposta da revisão do plano	CMT																					
Disponibilização dos elementos da 1.ª Reunião Plenária e pronúncia das entidades	CCDRC																					
Correções à proposta da revisão do plano	CMT																					
Disponibilização dos elementos da 2.ª Reunião Plenária e pronúncia das entidades	CCDRC																					
Parecer final da CCDR	CCDRC																					

*A elaboração do regulamento da CC é da responsabilidade da DGT e até à presente data não foi disponibilizado